RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE ATIVIDADES

Data de entrega: 10/05/2021

- **1. Identificação do Projeto:** Easylize Finanças, software que auxilia os usuários a ter um controle melhor sobre suas finanças pessoais em geral.
- 2. Componente(s) do grupo: João Pedro Lisboa Vital, Lucas Francisco Gomes Santos.
- 3. Objetivo(s) do projeto: O objetivo geral deste projeto é dar origem a um sistema web onde o usuário consiga se organizar em relação às suas finanças pessoais, e minimizar as consequências de não ter um controle adequado do seu dinheiro.
- 4. Informações sobre a execução do Projeto:
- a) O cronograma das atividades está sendo executado em compatibilidade com os objetivos, metas e etapas do Projeto?

(x)Sim ()Não

Justificar: O projeto está sendo constantemente atualizado de acordo com as expectativas, com um prazo um pouco mais apertado para as duas últimas tarefas programadas para esta etapa, mas o ritmo normal será retomado em breve.

b) Relacione as atividades planejadas para esta etapa e preencha o status de cada uma.

ATIVIDADES PREVISTAS	STATUS		
	Finalizado	Em andamento	Não iniciada
Design da tela de contas	x		
Funções da tela de contas	x		
Design da tela de despesas		Х	
Funções da tela de despesas		х	
Design da tela de perfil de usuário			Х
Funções da tela de perfil			Х

- c) Descrição de cada atividade realizada. (O que foi feito, em que tempo, quais os recursos, pessoas envolvidas, quais os resultados?)
 - Design da tela de carteiras (contas): projetamos a tela em que o usuário vai adicionar suas novas contas;
 - Funções da tela de contas: o usuário pode nessa tela adicionar e gerenciar suas contas (carteira, poupança, conta corrente, etc...);
 - Design da tela de despesas: fizemos a visualização da tela onde o usuário poderá gerenciar suas despesas;
 - Funções da tela de despesas: as funções que o usuário poderá desempenhar nessa tela, bem como adicionar uma despesa ao sistema, editar uma despesa, excluir e ver a lista das despesas;
 - Nas etapas de design nós basicamente criamos a página web sem funcionalidade e nas etapas de criação das funções nós fizemos toda a lógica por trás daquela página e damos funcionalidade ao design.
 - Em todas as etapas acima os recursos usados foram as linguagens de programação que estamos trabalhando (PHP, CSS, JavaScript, etc...) e foram desempenhadas pelos dois integrantes do grupo.

- d)-Sobre as atividades em andamento e não iniciadas.
 - Identificar os motivos para o não atingimento dos resultados planejados.

As atividades que ainda não foram iniciadas estão pendentes devido ao trabalho empenhado nas etapas que já estão em andamento, que estão andando em um ritmo um pouco mais lento devido à carga do final da etapa do período acadêmico, mas já irão retornar ao ritmo normal.

- Identificar o que pretende fazer para cumprir com estas atividades.

Nós iremos empregar mais tempo neste trabalho, ao passo que finalizamos os outros e assim conseguiremos dar seguimento normal ao projeto. Neste aplicativo que estamos desenvolvendo, muita da lógica aplicada em um local poderá ser reaproveitada, o que faz com que esse atraso momentâneo não acarrete prejuízos tão ameaçadores, ao passo que estaremos aprendendo num momento inicial e depois já teremos o conhecimento fixado para poder aplicar.